

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Березовская средняя общеобразовательная школа №10

ПЛАН РАБОТЫ ПО АПРОБАЦИИ

на первое полугодие 2020-2021 учебного года

моделей обучения в сфере внедрения технологии смешанного обучения в начальной школе с использованием возможностей образовательной онлайн платформы Яндекс. Учебник в условиях построения цифровой образовательной среды.

№	Название мероприятия	Ответственный	Сроки	Результат
1	Назначение персональных тьюторов для сопровождения апробации в школах, прошедших конкурсный отбор	КК ИПК	Сентябрь 2020 г.	За школой закреплен персональный тьютор от КК ИПК
2	Обновление сайта школы	Школа	Сентябрь 2020 г.	На сайте школы в разделе «Смешанное обучение» добавлены документы: отчет о пройденном этапе апробации, итоговый дневник апробатора, рефлексивно-аналитические записки куратора школы, план работы на 2020-2021 уч.год (первое полугодие), план-график проведения уроков по апробации.
3	Участие на семинаре-совещании	КК ИПК	25.09.2020 г.	Проведено совещание. Рабочая группа педагогов познакомилась с планом работы на первое полугодие 2020 - 2021 уч.год.
4	Разработка плана работы на первое полугодие 2020 - 2021 уч.год.	Школьная команда	Сентябрь 2020 г.	Разработан план работы.
5	Обучение нового участника школьной команды технологии «Смешанного обучения в начальной школе с использованием возможностей образовательной онлайн платформы Яндекс.Учебник».	Школьная команда	В течении сентября-октября 2020 г.	Обучение через посещение уроков и обсуждение участниками школьной команды.
6	Корректировка календарно-тематического планирования на первое полугодие 2020-2021 г.	Школьная команда	Август 2020 г.	В календарно-тематические планы внесены коррективы.
7	Подготовка статьи по описанию опыта апробации технологии «Смешанного обучения в начальной школе с использованием возможностей образовательной онлайн	Школьная команда	Сентябрь - октябрь 2020 г.	Обучение школьной команды на семинаре по написанию статей на сайте КИПК

	платформы Яндекс.Учебник».			
8	Публикация статей от школьной команды на сайте школы.	Школьная команда	До 21.10.2020 г.	Статьи выставлены на сайте школы.
9	Подготовка заявки для участия в отборе практик для включения в региональный атлас образовательных практик.	Школьная команда	Ноябрь 2020 г.	
10	Определение темы и формата выступления на педагогическом марафоне.	Школьная команда	Октябрь 2020 г.	Согласование с тьютором КИПК.
11	Подготовка свободного отчета по итогам Апробации	КК ИПК	Июнь 2020 г.	Школой подготовлен и представлен в КК ИПК отчет по итогам апробации согласно предложенному формату.
12	Разработка и проведение уроков в начальной школе по технологии смешанного обучения с использованием возможностей образовательной онлайн платформы Яндекс.Учебник в соответствии с календарно-тематическим планированием.	Школьная команда	На протяжении апробации (сентябрь-октябрь 2020 г.)	Каждым учителем, участвующим в апробации, разработано с ранее представленным КТП, проведено и описано не менее 10 уроков по технологии смешанного обучения.
13	Персональное тьюторское сопровождение школы по проектированию уроков.	КК ИПК	На протяжении апробации (октябрь-ноябрь 2020 г.)	Школьная команда получила тьюторское сопровождение, включающее в себя: проведение групповых и /или индивидуальных консультаций (плановых/по заказу), оказание методической помощи по вопросам апробации (таких как разработка уроков, мероприятий; обобщение описание и представление опыта на мероприятиях различного уровня)
14	Групповая разработка заявленных уроков по технологии смешанного обучения с использованием возможностей образовательной онлайн платформы Яндекс.Учебник.	КК ИПК, школьная команда	На протяжении апробации (октябрь-ноябрь 2020 г.)	Каждым учителем школьной команды разработан и проведен урок.
15	Подведение итогов Апробации	КК ИПК, администрация школы, школьная команда	Декабрь 2020 г.	На семинаре представлены основные итоги Апробации, намечены планы реализации проекта на второе полугодие 2020-2021 уч.года.